

Contents

Chautara Prefabricated Structure	2
Outpatient department: 60-70 patients/daily	2
Inpatient department: 10 patients	2
Emergency department: 15-20 patients	2
The hospital has 15 beds in total and it has been providing good laboratory services, nutritional rehabilitation services (especially for children and women), as well as other health care services.	2
Oxygen Plant at Tribhuvan University Teaching Hospital	5
Public Health Project, Sipapokare (Sindhupalchowk district)	7
Liver Transplant Observership Project	10
Narchyang Health Post	12
Tarkang Health Post	12
Health post rebuilding project, Sindhupalchowk District	12
Telemedicine/Teleconference project	14

Chautara Prefabricated Structure

It has been almost 40 days since America Nepal Medical Foundation (ANMF) have received a letter of handover for the construction of Chautara prefabricated structure from the Ministry of Health (Government of Nepal). The prefabricated structure has been of great help for delivering the health care services through the district hospital as informed by Dr. Poma (District Health Officer, Sindhupalchowk district). Dr. Poma has been quite serious about upgrading the health care facility and delivering the quality health care services to the patient and she is very thankful towards the contribution of ANMF.

A local villager living in Chautra Municipality said “during the earthquake we received the health care services in an open air with us lying on the table but now it has been far better than before”.

The Chautara District Hospital has been receiving following average number of patients:

Outpatient department: 60-70 patients/daily

Inpatient department: 10 patients

Emergency department: 15-20 patients

The hospital has 15 beds in total and it has been providing good laboratory services, nutritional rehabilitation services (especially for children and women), as well as other health care services.



Chautara prefabricated structure



समाज कल्याण परिषद्



पत्र संख्या ०७३१०७४
च.नं. ००९८०९

केन्द्रीय कार्यालय
समाज सेवा भवन
लेखनाथ मार्ग, लैनचौर
काठमाडौं, नेपाल

मिति : २०७४:०२:२८

श्री अमेरीका नेपाल चिकित्सा प्रतिष्ठान-नेपाल,
काठमाण्डौ ।
फोन नं.: ९८४९७३७८००

विषय : परियोजना स्वीकृति बारे ।


त्यस संस्थाको मिति २०७४।१।१७ को पत्रवाट दातृ संस्था America Nepal Medical Foundation, USA को आर्थिक सहयोगमा तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यक्रम/परियोजना संचालन गर्न स्वीकृति माग भई आएको सन्दर्भमा कार्यवाही हुँदा, प्रस्तावित कार्यक्रम/परियोजना कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय निकायको सहयोग र समन्वयमा गर्नु पर्ने, कार्यक्रम/परियोजनाको प्रगति प्रतिवेदन, ४/४ महिनाको आय/व्यय विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वार्षिक रुपमा परिषद् लगायत सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्ने एवं कार्यक्रम संचालन गर्नु पूर्व सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिमा परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध गराउनु पर्ने गरी प्रस्तावित कार्यक्रम/परियोजना संचालन गर्न मिति २०७४।२।२४ को (सदस्य-सचिव स्तरीय) निर्णयानुसार स्वीकृति प्रदान गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

तपसिल :

परियोजना	परियोजना क्षेत्र	अवधि	आर्थिक श्रोत		
			वाह्य (दातृ संस्था)	आन्तरिक र जनस्तर	कूल लागत
- A prefabricated structure at Chautara District Hospital. - Public Health project at Sipapokhari, Sindhupalchowk. - Maintaining and strengthening the health post.	सिन्धुपाल्चोक	१५ मे २०१७ देखि १५ अगष्ट २०१७ सम्म	१,३१,२३,५७५।-	-	१,३१,२३,५७५।-

बोधार्थ :

- श्री महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, सिंहदरवार ।
- श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाण्डौ ।
- श्री जिल्ला समन्वय समिति, सिन्धुपाल्चोक ।
- श्री अनुगमन तथा मुल्याङ्कन विभाग, स.क.प.।


रामराज भट्टराई
उप निर्देशक

पोष्ट बक्स : २९४८, काठमाडौं, फ्याक्स : ९७७-०१-४४९०२७९, टेलिफोन नं. ४४९८१११ (८ लाइन)
ईमेल: info@swc.org.np, Website: www.swcnepal.org.np/swc.org.np

SWC approval for Chautara District Hospital



नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

नीति योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखा

फो. नं.

४-२६२५९०
४-२६२६०२
४-२६२७०६
४-२६२९३५
४-२६२८६२
४-२६३५८०

रामशाहपथ, काठमाडौं

पत्र संख्या: ०.६४१०७४

चलानी नं.: ३५०



मिति: २०७५/०२/१५

श्री जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय
सिन्धुपाल्चोक।

विषय: भवन हस्तान्तरण सम्बन्धमा।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मन्त्रालय तथा अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेशन बीच भएको समझदारी पत्र (MOU) बमोजिम उक्त संस्थाले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला स्थित चौतारा अस्पताल परिसर भित्र (प्रिफ्याव प्रविधिमा) अन्तर्रंग सेवा भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोले उक्त भवन हस्तान्तरण लिन अनुरोध गरिन्छ। साथै भवन संरचना हस्तान्तरण पश्चात भवनमा कुनै समस्या देखिए सम्बन्धित संस्थालाई तुरुन्त जानकारी गराइ **Defect Liability period** को प्रावधान अनुसार मर्मत सुधार गर्न अविलम्ब पत्राचार गर्नुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ। भवनको **Handover Checklist** र प्राविधिक प्रतिवेदन यसैसाथ संलग्न छ।

Youn
06/12/19

प्रणय उपाध्याय
जनस्वास्थ्य प्रशासक

बोधार्थ:

श्रीमान् सचिवज्यू स्वास्थ्य मन्त्रालय, काठमाडौं।
श्री प्रमुख ज्यू चौतारा सागाँचोक गढी नगरपालिका।
ANMF- Nepal

Handover letter for Chautara District Hospital

Oxygen Plant at Tribhuvan University Teaching Hospital

The Tribhuvan University Teaching Hospital is one of the biggest hospital in Nepal and the hospital receives many patients from different parts of Nepal. Many of the patients come to Teaching Hospital as this hospital provides almost every health care service at a very reasonable price.

The hospital currently has two oxygen plants and is also providing oxygen supply to the Manmohan Cardiovascular and Thoracic Center.

Mr. Bimal Tamang, oxygen plant operation and maintenance department, said “Teaching hospital delivers the oxygen supply to the patients almost free of cost which is quite costly in other private hospitals and this oxygen plant which is going to be installed will supply oxygen to Operation Theater, Intensive Care Unit, and Medical Intensive Care Unit of the hospital”.

The proposed 500 L oxygen plant was supposed to be installed almost 3 months ago but it has not been installed till now as we had to go through several process in order to hire the specific vendor which needed to be selected by the technical committee of Tribhuvan University Teaching Hospital on the basis different setup criteria and form the group of different vendors. Furthermore, the equipments need to be brought through shipments from Europe as suggested by the hired vendor i.e. Medioxo Pvt. Ltd. In addition to this it would be more time consuming as it could take more time in order to go through the same process for hiring a new vendor. We had a meeting with the vendor and he requested us to give more time and he also informed us that he was not able to get the required equipments from Europe through India due to different specific problems (strikes in India, difficulties in gathering the equipments despite showing every documentation, delay in sending the equipments through Ship). The vendor is telling us that it could take about one more month for the successful installation of oxygen plant.

The project is taking a very long time to be completed than expected earlier but the technical committee along with the concerned authorities has a great expectation from this project in order to help supply oxygen for different departments of the hospital providing the health care services to the people from every nook and corner of Nepal.



समाज कल्याण परिषद्



पत्र संख्या ०७३१०७४

च.नं. **006697**

✓ श्री अमेरिका नेपाल चिकित्सा प्रतिष्ठान नेपाल,
काठमाण्डौ ।
फोन : ९८४१७३७८००


केन्द्रीय कार्यालय
समाज सेवा भवन
लेखनाथ मार्ग, लैनचौर
काठमाण्डौ, नेपाल
मिति : २०७३/११/२६

विषय : कार्यक्रम स्वीकृति बारे ।

त्यस संस्थाको मिति २०७३/११/२६ को पत्रबाट दातृ संस्था America Nepal Medical Foundation, USA को आर्थिक सहयोगमा तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिमको परियोजना संचालन गर्दा सम्बन्धित निकायको सहयोग र समन्वयमा गर्नु पर्ने, परियोजनाको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, ४/४ महिनाको आय/व्यय विवरण, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा परिषद् लगायत सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्ने एवं परियोजना संचालन गर्नु पूर्व सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध गराउनु पर्ने तथा जिल्ला विकास समितिको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने गरी प्रस्तावित परियोजना संचालन गर्न मिति २०७३/११/२४ को (सदस्य-सचिव स्तरीय) निर्णयानुसार स्वीकृती गरिएको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध गरिएको छ ।

तपसिल :

कार्यक्रम	कार्यक्रम क्षेत्र	अवधि	आर्थिक श्रोत		
			बाह्य (दातृ संस्था)	आन्तरिक र जनस्तर	कुल रकम
Nephrology Training in USA, Gastrointestinal surgery observer ship in USA, Oxygen plant Construction and Manikins and Nurses training.	काठमाण्डौ	१५ फेब्रुअरी २०१७ देखि १५ मे २०१७ सम्म	१,१९,६२,६००/-	-	१,१९,६२,६००/-


(रामराज भट्टराई)
उप निर्देशक

बोधार्थ :

१. श्री महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, सिंहदरवार ।
२. श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाण्डौ ।
३. श्री जिल्ला विकास समिति, काठमाण्डौ ।
४. श्री अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विभाग, स.क.प. ।

पोस्ट बक्स : २९४८, काठमाण्डौ, फ्याक्स : ९७७-०१-४४१०२७९, टेलिफोन नं. ४४१८१११ (८ लाइन)
ईमेल: info@swc.org.np, Website: www.swcnepal.org.np/swc.org.np

SWC approval for Oxygen Plant construction

Public Health Project, Sipapokhare (Sindhupalchowk district)

The public health project which basically focused on construction of the destroyed toilets at Archale Tole in Sipapokhare rural municipality and construction of toilets as well as drinking water supply at two government primary schools at Sipapokhare rural municipality was finally completed and ANMF handed over the project to the primary government school and SindhuUtthan Kendra (SUK; a local NGO which has been contributing to the Sipapokhare rural municipality for a long time).



समाज कल्याण परिषद्



पत्र संख्या ०७३१०७४

च.नं.- 008809

केन्द्रीय कार्यालय
समाज सेवा भवन
लेखनाथ मार्ग, लैनचौर
काठमाडौं, नेपाल

मिति : २०७४:०२:२८

✓ श्री अमेरीका नेपाल चिकित्सा प्रतिष्ठान-नेपाल,
काठमाडौं ।
फोन नं.: ९८४९७३७८००

विषय : परियोजना स्वीकृति बारे ।

त्यस संस्थाको मिति २०७४:११:१७ को पत्रबाट दातु संस्था America Nepal Medical Foundation, USA को आर्थिक सहयोगमा तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यक्रम/परियोजना संचालन गर्न स्वीकृति माग भई आएको सन्दर्भमा कार्यवाही हुँदा, प्रस्तावित कार्यक्रम/परियोजना कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय निकायको सहयोग र समन्वयमा गर्नु पर्ने, कार्यक्रम/परियोजनाको प्रगति प्रतिवेदन, ४/४ महिनाको आय/व्यय विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वार्षिक रुपमा परिषद् लगायत सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्ने एवं कार्यक्रम संचालन गर्नु पूर्व सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिमा परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध गराउनु पर्ने गरी प्रस्तावित कार्यक्रम/परियोजना संचालन गर्न मिति २०७४:१२:२४ को (सदस्य-सचिव स्तरीय) निर्णयानुसार स्वीकृति प्रदान गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

तपसिल :

परियोजना	परियोजना क्षेत्र	अवधि	आर्थिक श्रोत		
			वाह्य (दातु संस्था)	आन्तरिक र जनस्तर	कूल लागत
- A prefabricated structure at Chautara District Hospital. - Public Health project at Sipapokhari, Sindhupalchowk. - Maintaining and strengthening the health post.	सिन्धुपाल्चोक	१५ मे २०१७ देखि १५ अगस्ट २०१७ सम्म	१,३१,२३,५७५।-	-	१,३१,२३,५७५।-

बोधार्थ :

१. श्री महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, सिंहदरबार ।
२. श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं ।
३. श्री जिल्ला समन्वय समिति, सिन्धुपाल्चोक ।
४. श्री अनुगमन तथा मुल्याङ्कन विभाग, स.क.प.।

रामराज भट्टराई
उप निर्देशक

पोष्ट बक्स : २९४८, काठमाडौं, फ्याक्स : ९७७-०१-४४९०२७९, टेलिफोन नं. ४४९८९९९ (८ लाइन)
ईमेल: info@swc.org.np, Website: www.swcnepal.org.np/swc.org.np

SWC approval for Public Health Project



Handover ceremony



Toilets at Om Ram



Chandrawati Drinking water supply



Drinking water supply at Om Ram

Liver Transplant Observership Project

Dr. Pramesh and Dr. Rahul who received the training/observership from qualified professionals on the advanced and reputed medical institutions at US are now on the Liver transplant committee at Teaching Hospital. The committee is making its way for the first successful liver transplant in Nepal. Though it would take more time (to buy necessary equipments, setup a medical team, designating/constructing a separate space to be initiated, etc) but the teaching hospital along with the liver transplant committee are working very hard to get the service started as soon as possible.



समाज कल्याण परिषद्



पत्र संख्या ०७४/०७५

च.नं. ००३००६

केन्द्रीय कार्यालय
समाज सेवा भवन
लेखनाथ मार्ग, लैनचौर
काठमाडौं, नेपाल

मिति : २०७४/०८/१८

श्री अमेरिका नेपाल चिकित्सा प्रतिष्ठान,
काठमाण्डौ ।
फोन : ९८५११४७२४२, ९८४९०४३१३३

विषय : कार्यक्रम स्वीकृति बारे ।

त्यस संस्थाको मिति २०७४/०७/१६ को पत्रबाट दातु संस्था America Nepal Medical Foundation, USA को आर्थिक सहयोगमा तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यक्रम संचालन गर्न स्वीकृति माग भई आएको सन्दर्भमा कार्यवाही हुँदा, प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय निकायको सहयोग र समन्वयमा गर्नु पर्ने, कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन, ४/४ महिनाको आय/व्यय विवरण, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वार्षिक रुपमा परिषद् लगायत सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्ने एवं परियोजना संचालन गर्नु पूर्व सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिमा परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध गराउनु पर्ने तथा जिल्ला समन्वय समितिको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गरी प्रस्तावित परियोजना संचालन गर्न मिति २०७४/०८/११ को (सदस्य-सचिव स्तरीय) निर्णयानुसार स्वीकृति प्रदान गरिएको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध गरिएको छ ।

तपसिल :

परियोजना	परियोजना क्षेत्र	अवधि	आर्थिक श्रोत		
			बाह्य (दातु संस्था)	आन्तरिक र जनस्तर	कूल लागत
An Observership in Liver Transplant Management .	काठमाण्डौ ।	०७ नोभेम्बर, २०७७ देखि ०७ जनवरी, २०७८ सम्म	रु.२०,७२०।-	-	रु.२०,७२०।-



(प्रतिष्ठा मिश्र)
सहायक निर्देशक

बोधार्थ :

१. श्री महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, सिंहदरवार ।
२. श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाण्डौ ।
३. श्री जिल्ला समन्वय समिति, काठमाण्डौ ।
४. श्री अनुगमन तथा मुल्याङ्कन विभाग, स.क.प. ।

पोष्ट बक्स : २९४८, काठमाण्डौ, फ्याक्स : ९७७-०१-४४१०२७९, टेलिफोन नं. ४४१८१११ (८ लाइन)
ईमेल: info@swc.org.np, Website: www.swcnepal.org.np/swc.org.np

SWC approval for Liver Transplant

Narchyang Health Post

As per the conversation with Mr. Sonam Sangpo, the handover ceremony of the health post has been further delayed due to the floods and landslides triggered by heavy rainfall as well as due to the current road constriction (Beni to Jomsom road). It is very sad to hear that the Narchyang health post has been delivering the health care services in a single room. If possible the health post committee is planning to complete the construction by 3rd of September.

Tarkang Health Post

As per the conversation with Mr. Purna Gurung, the Tarkang health post is receiving average 9-10 patients daily. Furthermore, the Tarkang health post has been providing other health care services (Gynecology, eye care services, etc) apart from basic health care services through medical camps. The health has built a network of the medical team so that they can provide different health care services to the people.

Health post rebuilding project, Sindhupalchowk District

America Nepal Medical Foundation has already handed over the constructed prefabricated health posts to Ministry of Health, Government of Nepal and the health posts are now delivering the health care services at the specific rural municipalities. The constructed prefabricated health posts proved to be very useful and helpful at most of the rural municipalities as the facility is spacious and is well equipped. Some of the health post (Bhimtar health post) are even about to be upgraded and one at Chautara district hospital has been of help to provide maternal and neonatal services. Furthermore Attarpur health post and Listikot health post are providing the health care services to most rural parts of Nepal in a spacious and welcoming prefab structure (separate rooms that can be used accordingly). The field visits done periodically helped us find out that the health posts with a dedicated representative and which consist of supportive and caring villagers are growing bigger and better than those with the villagers with unsupportive nature and a representative with his personal medical clinic in that particular municipality.

As a whole the health post rebuilding project was a very fruitful project and hundreds of people living in rural Nepal are receiving the health care services from their own rural municipality which is a very big thing indeed for the people of Nepal who had to travel a very long way from their home to receive the basic health care services if there are no health posts near their villages for which they are very much thankful towards ANMF.



नेपाल सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय

नीति योजना तथा स्वास्थ्यसहायता सहयोग महाशाखा
आयोजना समन्वय इकाई (पुनर्निर्माण)

फो. नं. ५-२६९७९८
५-२६९६९२

पत्र संख्या: ०७४/७५

चलानी नं.: २३७

शंखमूल टाउन प्लाजिङ्ग, मनिङ्गोल
ललितपुर म.न.पा.वडा नं. ११

मिति २०७४/१०/०९

श्री जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय

सिन्धुपाल्चोक

विषय : भवन हस्तान्तरण सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा अमेरिका नेपाल फाउण्डेशन बीच २४ जुन २०१५ भएको समझदारी पत्र (MoU) बमोजिम उक्त संस्थाले त्यस जिल्लाका १२ वटा प्रिफ्याब प्रकारका स्वास्थ्य संस्था भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उक्त भवनहरु हस्तान्तरण लिन अनुरोध प्राप्त भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका सबै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा समेत पुनर्स्थापित भइसकेको र तहाँको प.सं. ०७४।७५, च.नं. ५१७, मिति २०७४।०७।१९ को पत्रानुसार निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोमा उक्त संस्थालाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गरिसकिएकोले तपसिलका १२ वटा संस्थाहरु हस्तान्तरण लिन उपयुक्त देखिएकोले मन्त्रालयको मिति २०७४।१०।०९ को निर्णयानुसार हस्तान्तरण लिन अनुरोध गरिन्छ । साथै हस्तान्तरण पश्चात् भवनमा कुनै समस्या देखिए सम्बन्धित संस्थालाई तुरुन्त जानकारी गराइ Defect Liability Period को प्राबधान अनुसार मर्मत सुधार गर्न अविलम्ब पत्राचार गर्नुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।

तपसिल

अत्तरपुर, भीमटार, भोटसिपा, , हैबुङ्ग, इर्खु, लिष्टिकोट, पेदकु, पिस्कर, सिपापोखरे, तौथली र ठूलो सिरुवारी चौतारा स्वास्थ्य चौकीहरु र अस्पतालको ओ.पी.डी भवन

प्रणय उपाध्याय

जनस्वास्थ्य प्रशासक

बोधार्थ :

श्रीमान् सचिवज्यू, स्वास्थ्य मन्त्रालय, काठमाण्डौ ।

श्री सबै स्वास्थ्य संस्था रहेका सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरु

Handover letter for the 12 Health posts

Telemedicine/Teleconference project

On Monday, 24th June 2018, the telemedicine/teleconference project was inaugurated and handed over by ANMF to NAMS/Bir Hospital in the presence of the members from NAMS as well as ANMF. The telemedicine/teleconference setup



समाज कल्याण परिषद्

(योजना शाखा)

पत्र संख्या ०७४१०७५
च.नं. - 005482

केन्द्रीय कार्यालय
समाज सेवा भवन
लेखनाथ मार्ग, लैनचौर
काठमाडौं, नेपाल

मिति : २०७४१२१८

श्री अमेरिका नेपाल चिकित्सा प्रतिष्ठान,
काठमाडौं ।
फोन नं. : ९८४९०४३९३३

विषय : परियोजना स्वीकृति बारे ।

त्यस संस्थाको मिति २०७४१०२९ को पत्रबाट दातु संस्था America Nepal Medical Foundation, America को आर्थिक सहयोगमा तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यक्रम संचालन गर्न स्वीकृति माग भई आएको सन्दर्भमा कार्यवाही हुँदा, प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय निकायको सहयोग र समन्वयमा गर्नु पर्ने, कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन, ४/४ महिनाको आय/व्यय विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वार्षिक रुपमा परिषद् लगायत सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नु पर्ने एवं कार्यक्रम संचालन गर्नु पूर्व सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिमा परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध गराउनु पर्ने गरी प्रस्तावित कार्यक्रम संचालन गर्न मिति २०७४१२१४ को (सदस्य-सचिव स्तरीय) निर्णयानुसार स्वीकृति प्रदान गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

तपसिल :

परियोजना	परियोजना क्षेत्र	अवधि	आर्थिक स्रोत		
			वाह्य (दातु संस्था)	आन्तरिक र जनस्तर	कूल लागत
Telemedicine/ Teleconference Equipment Setup at Bir Hospital.	काठमाडौं ।	१ मार्च २०१८ देखि १ जुन २०१८ सम्म	११,७५,०००।-	-	११,७५,०००।-

सहभागी (शुष्मा खड्का)
सहायक निदेशक

बोधार्थ :
१. श्री महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, सिंहदरबार ।
२. श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं ।
३. श्री जिल्ला समन्वय समिति, काठमाडौं ।
४. श्री अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विभाग, स.क.प.।

पोष्ट बक्स : २९४८, काठमाडौं, फ्याक्स : ९७७-०१-४४१०२७९, टेलिफोन नं. ४४१८१११ (८ लाइन)
ईमेल: info@swc.org.np, Website: www.swcnepal.org.np/swc.org.np

SWC approval for Telemedicine project



